


OBJETIVO	Agenda		Meta	Responsables	Realización	Resultado esperado	Perfil Viable	Perfil Factible	Perfil Deseable
	Inicio	Fin							
<b>Difusión</b>	26/4/2020	28/4/2020	1 - Diseño de difusión de que se va a realizar la plataforma para generar expectativa	Todos los miembros el equipo	2 días	Confeccion de portal en nuevo dominio web + contenidos minimos para usuarios de redes sociales y difusión de las mismas.	Todos los miembros el equipo	Nelly	Grisel / Paulina
			2- Registrar dominio montanaenmovimiento.com + redes sociales						
<b>Plataforma Web + App</b>	27/4/2020	30/4/2020	Maquetización de la Web. Se iniciará el desarrollo de una la app Montaña en Movimiento después de recoger y/o identificar las necesidades a trabajar.	Nelly	3 días	Portal web + Aplicación	Nelly	Juan / Nelly	Grisel / Paulina
<b>Identificación de las necesidades de la población - Ciudad Prototipo CALI</b>	27/4/2020	30/4/2020	Listado de necesidades / segmentación + análisis de factibilidad	Nelly	3 días	Listado de actividades a realizar en la caravana	Grisel / Paulina	Juan / Nelly	Todos los miembros el equipo
<b>Financiamiento</b>	27/4/2020	2/5/2020	Cuantificación de los recursos públicos disponibles + financiamiento privado	Paulina	6 días	Listado de actividades a realizar en la caravana	Todos los miembros el equipo deben aportar sus relaciones comerciales.	Grisel/Paulina	Todos los miembros el equipo
<b>Elaboración de presupuestos referenciales</b>	2/5/2020	3/5/2020	1- Certificación presupuestaria del gobierno local.	Paulina	1 día	Listado de actividades a realizar en la caravana	Grisel/Paulina	Nelly/Juan	Todos los miembros el equipo
			2- Presupuestos validados considerando precios referenciales a la fecha próxima de los eventos.						
<b>Caravana de Artistas</b>	3/5/2020	7/5/2020	1- Acercamiento con artistas (cantantes, bandas, narradores)	Juan	5 días	Contratos con artistas interesados y seleccionados.	Grisel/Paulina	Paulina	Juan
			2- Organización de canal de televisión para la trasmisión + alternativa de esenario pequeño móvil						
<b>Caravana de Gastronomía + Productores</b>	3/5/2020	7/5/2020	1- Acercamiento con locales gastronomicos y productores	Nelly	5 días	Contratos con Productores + comercios	Todos los miembros el equipo	Paulina	Juan
			2- Organización de los canales de distribución de televisión para la trasmisión + alternativa de esenario pequeño móvil						
<b>Caravana de Servicios de salud</b>	3/5/2020	7/5/2020	1- Convenios con infraestructura sanitaria local	Grisel	5 días	Contratos con especialistas en salud.	Grisel / Paulina	Paulina	Juan
			2- Organización de los servicios a realizar según demanda						




[Inicio](#) | [Sobre nosotros](#) | [¿Que debes hacer?](#) | [Contactanos](#)

## MONTAÑA EN MOVIMIENTO



No puedes venir a nosotros, entonces, iremos a ti



[Inicio](#) | [Sobre nosotros](#) | [¡Que debes hacer?](#) | [Contactanos](#)

## MONTAÑA EN MOVIMIENTO

No puedes venir a nosotros, entonces, iremos a ti

**1** Cuentanos que necesitas y que ofreces...

telefono ó correo de contacto

Password

Subir Archivo


Elegir

Si tienes fotos, muestranos más de tí

**2** Organizaremos la actividad que mejor ayude a lograr tu objetivo

**3** Pondremos en marcha la Caravana 'Montaña en Movimiento' y te ayudaremos

Enviar



[Inicio](#) | [Sobre nosotros](#) | [¿Que debes hacer?](#) | [Contactanos](#)

## MONTAÑA EN MOVIMIENTO

No puedes venir a nosotros, entonces, iremos a ti

### Nuestro equipo LATAM

Argentina +54 9 221 438-1227 Grisel Schinca Artaza

Colombia +57 311 683 37 60 Nelly Jordán Ordoñez - Colombia

+57 314 3714971 Juan Manuel Rassa - Colombia

Ecuador +593 99 966 2982 Paulina Alvear